

ردیف	شرح ساختار شکست اسکلت بتنی	درصد	درصد پیشرفت پروژه
۱	خاکبرداری	۲	
۱/۱	پی کنی فونداسیون و عملیات خاکی	۲	
۲	فونداسیون	۹	
۲/۱	اجرای بتن مگر	۰,۶	
۲/۲	قالب بندی فونداسیون	۱,۴	
۲/۳	آرماتور بندی فونداسیون	۴	
۲/۴	بتن ریزی فونداسیون	۳	
۳	اسکلت	۱۷	
۳-۱	آرماتور ستون	۴	
۳-۲	قالب بندی ستون	۲/۵	
۳-۳	بتن ستون	۲/۵	
۳-۷	آرماتور بندی دیوار برشی	۲/۵	
۳-۸	قالب بندی دیوار برشی	۲	
۳-۹	اجرای بتن دیوار برشی	۲	
۳-۱۰	آرماتور و قالب راه پله	۱	
۳-۱۱	اجرای بتن راه پله	۰,۵	
۴	اجرای سقف	۱۴	
۴-۱	آرماتور پوتر	۵	
۴-۲	قالب بندی پوتر و سقف	۴	
۴-۳	ساخت و جاگذاری تیرچه ها به همراه بلوک گذاری	۳	
۴-۴	بتن ریزی سقف	۲	
۵	سفت کاری	۱۱	
۵-۱	خاکریزی پی، کرسی چینی، عایق کاری کرسی و قیرگونی پای ستون	۲/۵	
۵-۲	اجرای دیوار چینی طبقات	۶/۵	
۵-۳	ساخت و نصب چهارچوب درب و فریم پنجره ها	۱/۵	
۵-۴	اجرای دست انداز بام	۰/۵	
۶	تاسیسات مرحله اول	۹	
۶-۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۳	
۶-۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱/۵	
۶-۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱	
۴-۶	اجرای لوله برق و شیارزنی	۲	
۵-۶	کانال و اتصالات	۱/۵	
۷	کف سازی	۶	

۷-۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات	۲
۷-۲	اجرای شیب بندی و پوکه ریزی بام	۱
۳-۷	ایزو گام بام و قیر و گونی کف سرویس و آشپزخانه	۳
۸	نازک کاری	۱۰
۸-۱	گچ و خاک و یا سیمان کاری سقف و دیوار	۱/۵
۸-۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۲/۵
۸-۳	قرنیز دیوارها	۰/۵
۸-۴	سنگ پله	۰/۵
۸-۵	سقف کاذب	۱
۸-۶	نرده راه پله	۰/۵
۷-۸	درب و پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۲/۵
۸-۸	درب چوبی داخلی و کمدها	۱
۹	کاشی و سرامیک	۳/۵
۹-۱	اجرای کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	۱
۲-۹	اجرای سرامیک کف	۲/۵
۱۰	نما سازی	۵/۵
۱۰-۱	اجرای آجر سفال و یا سنگ نما	۵
۱۰-۲	بند کشی	۰/۵
۱۱	تاسیسات فاز دوم	۷/۵
۱۱-۱	اجرای سیم کشی و کابل کشی	۲/۵
۱۱-۲	اجرای کلید و پریز	۱
۱۱-۳	اجرای چراغها	۲
۱۱-۴	اجرای تابلو برق و چاه ارت	۰/۵
۱۱-۵	نصب پکیج و رادیاتور	۰/۵
۱۱-۶	نصب شیر آلات و سایر	۱
۱۲	نقاشی	۲/۵
۱-۱۲	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	۱/۵
۲-۱۲	نقاشی سطوح فلزی	۱
۱۳	آسانسور	۳
۱-۱۳	جوشکاری شاسی یه همراه ضد زنگ	۱
۲-۱۳	دیوار چینی به همراه پلاستر سیمانی و استر سیمان سفید بدنه چاله اسانسور	۰/۵
۳-۱۳	تهیه و نصب کابین و درب طبقات	۰/۵
۴-۱۳	نصب موتور ، تابلو و راه اندازی کامل	۱
	جمع کل	۱۰۰